

	Nom de tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Progression	Priorité	Ressources	Travail	Coût
1	Projet STI2D-SIN	4,16 jours	18/11/2020	16/12/2020		0%	500		0 hr	0,00 €
2	Découverte du projet (sous forme SysMI)	0,33 jour	18/11/2020	18/11/2020		0%	500		0 hr	0,00 €
3	Définition du besoin	1 hr	18/11/2020	18/11/2020		0%	500		0 hr	0,00 €
4	Identification des fonctions principales	1 hr	18/11/2020	18/11/2020		0%	500		0 hr	0,00 €
5	Analyse du cahier des charges, mise en évidence des points prépondérants	0,2 hr	18/11/2020	18/11/2020		0%	500		0 hr	0,00 €
6	Conception préliminaire	1,33 jours	18/11/2020	25/11/2020	2	0%	500		0 hr	0,00 €
7	Recherche de solutions en utilisant une méthode de créativité.	1 hr	18/11/2020	18/11/2020		0%	500		0 hr	0,00 €
8	Croquis, schémas électronique, description fonctionnelle des différentes solutions.	1 hr	18/11/2020	25/11/2020	7	0%	500		0 hr	0,00 €
9	Recherche des brevets sur le site de l'INPI	0,5 hr	25/11/2020	25/11/2020	8	0%	500		0 hr	0,00 €
10	Recherche des normes applicables au projet	0,5 hr	25/11/2020	25/11/2020	9	0%	500		0 hr	0,00 €
11	Analyse des différentes solutions sous forme d'un tableau avantages/inconvéni...	0,5 hr	25/11/2020	25/11/2020	10	0%	500		0 hr	0,00 €
12	Choix des solutions argumenté	0,5 hr	25/11/2020	25/11/2020	11	0%	500		0 hr	0,00 €
13	Conception détaillée	0,66 jour	25/11/2020	02/12/2020	6	0%	500		0 hr	0,00 €
14	Modélisation des solutions retenues	0,33 jour	25/11/2020	02/12/2020		0%	500		0 hr	0,00 €
15	Intégration dans le code des différentes parties	1 hr	25/11/2020	02/12/2020		0%	500		0 hr	0,00 €
16	Etude de l'obtention de chaque élément. Choisir le procédé de réalisation...	0 jours	02/12/2020	02/12/2020	14	0%	500		0 hr	0,00 €
17	IProcédés disponibles	0 jours	02/12/2020	02/12/2020		0%	500		0 hr	0,00 €
18	Simulation numérique	0,33 jour	02/12/2020	02/12/2020	16	0%	500		0 hr	0,00 €
19	Paramètres de simulation (variables, hypothèses..)	0 hr	02/12/2020	02/12/2020		0%	500		0 hr	0,00 €
20	Simulations	1 hr	02/12/2020	02/12/2020		0%	500		0 hr	0,00 €
21	Essais - Validation	1 hr	02/12/2020	02/12/2020	13	0%	500		0 hr	0,00 €
22	Réalisation du prototype	1 jour	02/12/2020	09/12/2020	21	0%	500		0 hr	0,00 €
23	Définition du procédé et des paramètres de mise en oeuvre	0 hr	02/12/2020	02/12/2020		0%	500		0 hr	0,00 €
24	Réalisation - Contrôle	0 hr	02/12/2020	02/12/2020	23	0%	500		0 hr	0,00 €
25	Assemblage ou intégration	3 hr	02/12/2020	09/12/2020	24	0%	500		0 hr	0,00 €
26	Tests	0,33 jour	09/12/2020	16/12/2020	22	0%	500		0 hr	0,00 €
27	Protocoles de tests	0 hr	09/12/2020	09/12/2020		0%	500		0 hr	0,00 €
28	Tests	0,5 hr	16/12/2020	16/12/2020	27	0%	500		0 hr	0,00 €
29	Interprétation des résultats	0,5 hr	16/12/2020	16/12/2020	28	0%	500		0 hr	0,00 €
30	Communication	0,16 jour	16/12/2020	16/12/2020	26	0%	500		0 hr	0,00 €
31	Décrire le fonctionnement du système	0 hr	16/12/2020	16/12/2020		0%	500		0 hr	0,00 €
32	Décrire les principales solutions retenues	0 hr	16/12/2020	16/12/2020		0%	500		0 hr	0,00 €
33	Synthèse	0,5 hr	16/12/2020	16/12/2020		0%	500		0 hr	0,00 €
34	Validation	0 jours	16/12/2020	16/12/2020	26;30	0%	500		0 hr	0,00 €
35	Analyse des tests	0 hr	16/12/2020	16/12/2020		0%	500		0 hr	0,00 €
36	Remédiations, améliorations	0 hr	16/12/2020	16/12/2020		0%	500		0 hr	0,00 €

